

**HARMOGRAM POSTUPU PRACÍ**
**"Rekonstrukce hřbitovní zdi - Městys Mšec"**
**Akce :**

Měsíce :	květen	červen	červenec	srpen
Kalendářní dny :	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
<b>Předání a převzetí staveniště:</b> 7 dnů před plánovaným zahájením prací				
<b>Práce a dodávky HSV :</b>				
<b>1 - Zemní práce :</b> Hloubení rýh, odvoz na skládku, skládkovné				
<b>2 - Zakládání :</b> Polštáře, základ. pásy, výztuž základ.zdí				
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce :</b> Zdivo tl.195mm z bet.tvarovek oboustr.štip. vč. sloupků 400x400 a 600x400mm Zalítí sloupků betonem, sloupové hlavice Okapový chodník ze štěrkopísku tl.200mm				
<b>9 - Ostatní kce a práce-bourání :</b> Lešení pomocné pro zdění Bourání zdi a pilířů nadzákladových Demontáž vrat a vrátek Přesuny sutě a stavebních hmot				
<b>Práce a dodávky PSV :</b>				
<b>711 - Izolace proti vodě :</b>				
<b>767 - Konstrukce zámečnické :</b>				
<b>Vedlejší rozpočtové náklady :</b>				
<b>VRN3 - zařízení staveniště :</b>				
<b>VRN6 - Územní vlivy :</b>				
<b>Předání dokončeného díla objednatel :</b>				
Doba realizace : <b>61 kalendářních dnů</b>				
Poznámka : v době zpracování této CN jsme neměli k dispozici Stavební povolení s případnými podmínkami pro realizaci.				
Měsíční fakturace (bez DPH)		71 323,- Kč	539 097,- Kč	389 098,04 Kč
Celkem fakturace (bez DPH)			610 420,- Kč	999 518,04 Kč

**MĚSTYS MŠEC**

 IČ: 00244091, DIČ: CZ00244091  
 Mšec č.p. 109, PSČ 270 64  
 Tel: 313 562 252

Slaný, dne 25.06. 2018

**STAVBY A REKONSTRUKCE K.N.Š.**  
 SPOL. S R.O.  
 Pražská 617, 274 01 Slaný  
 Tel.: 312 522 198, 312 521 329  
 DIČ: CZ25101749

Za uchazeče : Pavel Šubrt - jednatel