

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2013

1. Smluvní strany

Objednatel: **Městys Mšec**
Statutární orgán: Libuše Bestajovská – starostka obce
Sídlo: Mšec 109, 270 64 Mšec
IČ: 00244091
DIČ: CZ00244091
Tel. : 733536699
E-mail: starosta@obecmsec.cz

Zástupce pověření jednáním ve věcech:
a) technických Ing. Karel Endyš
b) autorských Ing. Arch. Jan Červený
c) smluvních Libuše Bestajovská

Zhotovitel: **Josef Brabec – AMIGO**
Statutární orgán: fyzická osoba
Sídlo: Dvořákova 1343, 440 01 Louny
IČ: 49906887
DIČ: CZ7106062744
Tel.: 607565452
E-mail: josef.brabec-amigo@email.cz

Zástupce pověření jednáním ve věcech:
a) technických Josef Brabec, Otakar Kraus
b) smluvních Josef Brabec


2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku č. 1 je změna čl. 5 SoD – Termín plnění. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a předání díla dle SoD ze dne 29.11.2013 do 31.08.2014.
- 2.2. Dále se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele - dle čl. 3. Změny díla – viz Soupis rozšíření díla, který je nedílnou částí tohoto dodatku, ve výši 237.710,- Kč bez DPH. Termín dokončení a předání tohoto díla je do 30.09.2014.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že na nedodržení podmínek jak ze strany zhotovitele, tak ze strany objednatele, platí pro trozšíření předmětu plnění ustanovení čl. 8 SoD ze dne 29.11.2013.
- 2.4. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Text si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

2.5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Ve Mšeci dne 31.07.2014

V Lounech dne 31.07.2014



.....
za objednatele – Libuše Bestajovská

AMIGO
Josef Brabec
Dvořákova 1342, 440 01 Louny
IČ: 499 06 067 DIČ: CZ7105062744

.....
za zhotovitele – Josef Brabec

MĚSTYS MŠEC

IČ: 00244091, DIČ: CZ00244091

Mšec č.p. 109, PSČ 270 64

Tel.: 313 562 252

Rozpočet

Zakázka: Revitalizace zámecké zahrady ve Mšeci

Objekt: Oprava severní zdi

Objednatel: Obec Mšec

Zhotovitel: Josef Brabec – AMIGO

Datum: 07/2014

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

		Celkem				237 710
		001.: Zemní práce				5 900
5.	181100	Úprava pozemku	m2	50,0	88,00	4 400
6.	18410-30	Odstranění náletů ze stávajících keřových skupin	soub.	1,0	1 500,00	1 500
		0031: Zdi podpěrné a volné				184 350
1.	311211123	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MVC 2,5	m3	30,0	5 869,00	176 070
2.	311211129	Příplatek ke zdivu z kamene za lícování oboustranné	m3	30,0	126,00	3 780
3.	310	Vyztužení zdiva betonářskou ocelí	kmpl	1,0	4 500,00	4 500

		0062: Úprava povrchů				30 350
1.	622125111	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárníc nebo kamene	m2	152,0	168,00	25 536
3.	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu - vyrovnání koruny	m2	29,0	166,00	4 814

		0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy				1 200
1.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,0	50,00	1 200

		099.: Přesun hmot HSV				8 575
1.	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 20 m	t	49,0	175,00	8 575

0096: Bourání konstrukcí

7 335

1. 962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC - ubourání uvolněných čel průchodu	m3	9,0	660,00	5 940
3. 979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu	t	15,5	45,00	698
4. 979082319R	Příplatek	t	15,5	45,00	698

Celkem bez DPH Kč

237 710

DPH 21 % Kč

49 919

Celkem včetně DPH 21 % Kč

287 629

-3-
AMIGO
 Josef Brabec
 Dvořákova 1773, 468 91 Loupy
 IČO: 499 05 547 DIČ: CZ499055744

31.4.2014