

Dodatek č. 1 k SoD

ze dne 24. 8. 2016

Smluvní strany:

Objednatel: Městys Mšec
Mšec 109
270 64 MŠEC
Zastoupený Jiřím Loskotem, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Rakovník
Číslo účtu: 0540554389/0800
IČ: 00244091
DIČ: CZ00244091

Zhotovitel: Lucon CZ, s. r. o.,
Mozartova 928/12
150 00 Praha 5 - Smíchov
Zastoupena: Michalem Kaválkem, jednatelem
Bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Kladno
Číslo účtu: 2000005230/8040
IČ: 47545941
DIČ: CZ47545941

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento:

Dodatek č. 1

I. Předmět smlouvy a místo plnění

1.3. Rozsah prací: Stavební, montážní a řemeslné práce a dodávky dle projektové dokumentace.

II. Lhůty a cena díla

Mění se:

2.2. Čas plnění: termín zahájení díla: 20. 09. 2016
termín dokončení díla: 90 dní
na
2.2. Čas plnění: termín ukončení díla: do 30. 05. 2017


a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro dodržení technologických předpisů pro provádění stavby (zdění, omítky apod.)

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.


Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

Ve Mšeci, dne: 20. 12. 2016

V Praze dne 20. 12. 2016


MĚSTYS MŠEC
IČ: 00234091, DIČ: CZ00234091
Mšec, p. 109, PSČ 220 02
Tel. 376 562 252

Objednatel
Jiří Loskot
starosta
Městys Mšec



Zhotovitel
Michal Kaválek, jednatel společnosti

LUCON CZ s.r.o.

Mozartova 928/12, 150 00 Praha 5
IČ: 47545941, DIČ: CZ47545941