

## Dodatek č. 2 k SoD ze dne 06.03. 2013

Uzavřena podle ustanovení § 261 odst. 2 zákona č 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, dle § 536 a následujících obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

### 1. Smluvní strany

---

**Objednatel:** Městys Mšec

Sídlo: Mšec 109, 270 64 Mšec  
Statutární orgán: Libuše Bestajovská – starostka obce  
IČO: 00244091  
DIČ: CZ00244091  
Tel.: 733 536 699  
E-mail: starosta@obecmsec.cz

Zástupce pověření jednáním ve věcech :

- a) technických Ing. Karel Endyš
- b) smluvních Libuše Bestajovská

**Zhotovitel:** Josef Brabec - AMIGO

Sídlo: Dvořákova 1343, 440 01 Louny  
Statutární orgán: fyzická osoba  
IČO: 49906887  
DIČ: CZ7106062744  
Tel.: 607 565 452  
E-mail: josef.brabec-amigo@email.cz

Zástupce pověření jednáním ve věcech :

- a) technických Josef Brabec
- b) smluvních Josef Brabec

### 2. Předmět dodatku

---

2.1. Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu, způsobu provedení a ceny dodávané stavby „**Revitalizace starého hřbitova ve Mšeci**“.

Změny jsou specifikovány položkovým rozpočtem, které byl zpracován na základě dohody smluvních stran a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena díla se oproti původní smlouvě o dílo zvyšuje o:

Cena v bez DPH: 54.512,- Kč

DPH 21 %: 11.448,- Kč

Cena vč. DPH: 65.960,- Kč

2.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Text si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

2.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.


Ve Mšeci, dne 10.09. 2013

**MĚSTYS MŠEC**  
IČ: 00244091, DIČ: CZ00244091  
Mšec č.p. 109, PSČ 270 64  
Tel.: 313 562 252



.....  
za objednatele – Libuše Bestajovská  
starostka obce

-3- Josef Brabec  
**AMIGO**  
Droffálova 1343, 440 01 Loupy  
IČO: 438 05 887 DIČ: CZ1101 32744



.....  
za zhotovitele – Josef Brabec

# PŘÍLOHA K DODATKU Č. 2 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: „Revitalizace starého hřbitova ve Mšeci“

Objekt:  
Část:  
JKSO:

Objednatel: Městys Mšec  
Zhotovitel: Josef Brabec – AMIGO  
Datum: 09/2013

8	K	001	171201211	<b>Méněpráce</b>									
				Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) – upravená položka	t	13,770	110,00						-1 514,70
11	K	252	273362132	Výztuž základových děsek síť – upravená položka	t	0,032	23 000,00						-736,00
12	K	002	153851139	Statické zajištění systémem Helifix – upravená položka	m	20,000	282,00						-5 640,00
25	K	013	978015383	Dřevěná vrata vč. kování	soub	1,000	9 500,00						-9 500,00
27	K	011	316231211	Ukončení vrstvy z cihel plyných licových, ze slinutého sířepu, dl 280 mm pevnosti P 60 naplocho na MVC včetně spárování	m2	6,900	390,00						-2 691,00
31	K	014	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně – upravená položka	m2	40,000	200,00						-8 000,00
32	K	014	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně – upravená položka	m2	40,000	180,00						-7 200,00
40	K	014	627451641	Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC v rozsahu do 40 % – upravená položka	m2	139,000	50,00						-6 950,00
44	K	011	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC – upravená položka	m2	3,000	450,00						-1 350,00
50	K	011	959231111	Kanály větrací v násypcech a lehkých betonech z cihel CpD2 290x140x65 mm – upravená položka	m	16,200	230,00						-3 726,00
				Výsadbá 50 ks keřů									-3 850,00
				<b>Méněpráce celkem</b>									<b>-51 341</b>
				<b>Vícepráce</b>									
				Další dohodnuté práce									
			327221111	Zdění nadzákladového zdiva kvádřového do 0,2 m3	m3	7,950	7 960,00						63 282
			310	Preklad a úprava povrchů nad vstupem do márnice	knjpl	1	3 200						3 200
			500	Drenážní roura D=100	m	16	104						1 664
			627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovně, zdi z kamene 100 %	m2	154,7	125						19 338
			274313511RX1	Beton základových pasů prosy B 12,5 (C 12/15) – ohradní zed, příčka	m3	4,1	2 195						9 000
			764275159	TiZn plech přetřevětrací tl 0,7 mm oplechování firmy r.š. 330 mm	m	5,750	393,00						2 260
			783896229R00	Nalát stěn vnějších 2 x	m2	45	128						5 760
			637211190	D=100 Zlábovek betonových	m	3	450						1 350
				<b>Vícepráce celkem</b>									<b>105 853</b>
				<b>Celková hodnota dodatku č. 2 bez DPH Kč</b>									<b>54 512 Kč</b>
				<b>105 853 – 51 341 = 54 512</b>									